



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УРАЙ**

П Р И К А З

от 30.09.2020

№ 373

Об утверждении плана работы по реализации
проекта «Электронный муниципалитет МЭО»

Во исполнение приказа начальника Управления образования и молодежной политики администрации города Урай от 22.09.2020 №357 «О реализации проекта «Экспериментальный муниципалитет МЭО», с целью обеспечения эффективной реализации проекта и координации деятельности участников
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. план реализации проекта «Экспериментальный муниципалитет МЭО» согласно приложению 1;

1.2. график поэтапного вхождения в проект образовательных организаций, подведомственных УОиМП согласно приложению 2;

1.3. форму еженедельного отчета по реализации проекта согласно приложению 3.

2. Руководителям образовательных организаций (Н.Б.Овденко, Т.Д.Чирятьева, Н.В.Менщикова, Л.Р.Зорина, Е.С.Корзан, Е.А.Блохина, М.В.Лошкарева, Д.Б. Зернова, М.А. Ефимова, В.А. Лопатина, О.Г. Примак, И.Н. Шевченко, И.А. Цаур, А.В. Сыщикова):

2.1. принять к исполнению план по реализации проекта «Электронный муниципалитет МЭО» с учетом утвержденного графика вхождения в проект;

2.2. еженедельно до 16.00 часов четверга предоставлять отчет по реализации проекта, согласно утвержденной форме на эл.адрес gmc@edu.ural.ru.

3. Директору МАУ «Городской методический центр» еженедельно в пятницу предоставлять начальнику УОиМП информацию о ходе реализации проекта.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
начальника УОиМП

И.Ю. Грунина

Исп.: Л.В.Грачева 38844 (825)

Разд.: отдел, дело, МАУ ГМЦ, школы, сады, Грунина И.Ю.

**План реализации проекта
«Экспериментальный муниципалитет МЭО»**

Сроки реализации проекта: сентябрь 2020 года – июль 2023 года

Цель проекта: Формирование персонифицированной системы общего образования муниципалитета, обеспечивающей создание условий для самореализации, развития талантов и самостоятельности обучающихся, через реализацию смешанного обучения посредством внедрения цифровой платформы МЭО.

Основная идея проекта: Организация образовательного процесса, обеспечивающего выход за рамки классно-урочной системы, путем реализации смешанного обучения, позволяющего сформировать персонифицированную модель обучения для самореализации, развития талантов и самостоятельности обучающихся.

Задачи проекта:

1. 2020-2021 учебный год - отработка механизма организации образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях в рамках смешанного обучения через внедрение цифровой платформы МЭО;
2. 2021-2022 учебный год – реализация стратегии формирующего оценивания в рамках ФГОС ОО посредством использования цифровой платформы МЭО;
3. 2022-2023 учебный год – интеграция общего и дополнительного образования детей, организация сетевого взаимодействия образовательных организаций

Календарный план на 2020 – 2021 учебный год

№ п/п	Мероприятие	Ожидаемые результаты	Индикативные показатели	Срок
1.1	Организация подключения образовательных организаций общего образования к ЦОС МЭО	Дополнительные обучающиеся подключены к ЦОС МЭО	4839 обучающихся получили логины и пароли для работы в системе	Сентябрь 2020
1.2	Организация подключения дошкольных образовательных организаций к ЦОС МЭО	Дополнительные группы воспитанников подключены к ЦОС МЭО	84 группы воспитанников получили логины и пароли для работы в системе	Сентябрь 2020
2	Проведение обучения административных команд по инвариантной части дополнительной профессиональной	Слушатели программы прошли промежуточную аттестацию по модулям	100% слушателей курсов обнаружили удовлетворительные результаты промежуточной аттестации	01.10.2020-30.10.2020

	программы повышения квалификации «Развитие цифровой грамотности педагогов. Цифровая дидактика. Цифровая трансформация образовательной организации в условиях перехода на очно-заочную и заочную (дистанционную) модели обучения в цифровой образовательной среде»	программы повышения квалификации		
2.1	Освоение административными командами модуля программы «Общие подходы к организации дистанционного обучения, в том числе составление мобильного расписания, планирования работы в заочном режиме»	Слушатели программы прошли промежуточную аттестацию по тематике модуля образовательной программы	100% слушателей курсов обнаружили удовлетворительные результаты промежуточной аттестации	01.10.2020-09.10.2020
2.2	Освоение административными командами модуля программы «Планирование деятельности ученика и педагога при реализации дистанционного обучения. Подготовка и проведение онлайн-уроков »	Слушатели программы прошли промежуточную аттестацию по тематике модуля образовательной программы	100% слушателей курсов обнаружили удовлетворительные результаты промежуточной аттестации	12.10.2020-16.10.2020
2.3	Освоение административными командами модуля программы «Учебная коммуникация в условиях дистанционного обучения »	Слушатели программы прошли промежуточную аттестацию по тематике модуля образовательной программы	100% слушателей курсов обнаружили удовлетворительные результаты промежуточной аттестации	19.10.2020-23.10.2020
2.4	Освоение административными командами модуля программы «Организация проектной деятельности в	Слушатели программы прошли промежуточную аттестацию по тематике модуля образовательной	100% слушателей курсов обнаружили удовлетворительные результаты промежуточной аттестации	26.10.2020-30.10.2020

	условиях дистанционного обучения »	программы		
2.5.	Обучение административных команд и педагогического состава формирующему оцениванию с помощью инструмента платформы	100% административных команд и педагогического состава владеют инструментом формирующего оценивания	100% педагогов используют данную функцию	Ноябрь – декабрь 2020 года
3	Проведение обучения административными командами по вариативной части дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Развитие цифровой грамотности педагогов. Цифровая дидактика. Цифровая трансформация образовательной организации в условиях перехода на очно-заочную и заочную (дистанционную) модели обучения в цифровой образовательной среде»	Слушатели программы прошли промежуточную аттестацию по модулям программы повышения квалификации	100% слушателей курсов обнаружили удовлетворительные результаты промежуточной аттестации	02.11.2020-06.11.2020
3.1	Организация рассылки административным командам демонстрационного материала по предметным областям для его изучения и освоения	На основании изученных демонстрационных материалов слушатели формируют проблемные вопросы для их освещения на консультациях	Подготовлен и направлен 1 перечень вопросов на каждую предметную область, освещение которых требуется на дополнительных консультациях	06.11.2020-
4	Проведение консультаций со слушателями программы повышения квалификации на основании сформулированных ранее вопросов	Проведение консультация согласно утвержденной программы консультаций	Программа консультаций исполнена на 100%	09.11.2020-13.11.2020
5	Подготовка к защите ВКР путем командной разработки проекта в ЦОС МЭО и	Слушатели защитили ВКР	100% слушателей защитили ВКР и получили удостоверения	16.11.2020-20.11.2020

	проведение защиты командных проектов на конференции		установленного образца	
6	Проведение итоговой конференции в рамках августовских мероприятий по итогам внедрения платформы в г. Урай	Выступление представителей системы образования в рамках пленарного заседания конференции и последующая защита командных проектов в рамках работ в секциях	100% слушателей защитили ВКР	Август 2021 год
7	Организация взаимодействия в рамках проекта соответствующих профессиональных сообществах с привлечением работников системы управления образования	Осуществляется взаимодействие в рамках проекта всех его участников	100% участников проекта включены в соответствующие профессиональные сообщества	01.10.2020 20.11.2020
8	Разделение административных команд в кластеры муниципальной проектной работы	Осуществляется взаимодействие в рамках проекта всех его участников	100% участников проекта включены в соответствующие кластеры	23.11.2020- 30.11.2020
8.1	Определение состава кластера «Современные технологии смешанного обучения: очная, очно-заочная и заочная (дистанционная) модели обучения»	Осуществляется взаимодействие в рамках проекта всех его участников	100% участников проекта включены в соответствующие кластеры	23.11.2020- 30.11.2020
8.2	Определение состава кластера «Непрерывное профессиональное развитие педагогических работников.»	Осуществляется взаимодействие в рамках проекта всех его участников	100% участников проекта включены в соответствующие кластеры	23.11.2020- 30.11.2020
9	Проектная работа кластеров в рамках тематики	Осуществляется взаимодействие в рамках проекта всех его участников	100% участников проекта работают в соответствующих кластерах	01.12.2020- 30.04.2021
10	Конференция по итогам работы проектных кластеров	Выступление представителей системы образования в рамках пленарного заседания	100% участников проекта представляют свою работу в рамках кластеров	11.05.2021- 14.05.2021

		конференции и последующая защита командных проектов в рамках работ в секциях		
11	Обучение административных команд и педагогов работе в единой цифровой платформе «Детский сад – школа», позволяющей фиксировать цифровой след обучающегося, позволяющего передавать информацию об особенностях обучающегося от воспитателя к учителю, от детского сада в школу		100% участников работают с информацией в единой цифровой платформе «Детский сад – школа»	Декбрь 2020 – январь 2021

**График поэтапного вхождения в проект МБОУ и МБДОУ
муниципальной системы образования***

*С учетом классов (групп), уже участвующих в реализации проекта

№ п/п	№ МБОУ (МБДОУ)	Классы (группы) Кол кл(гр)/кол чел	Сроки вхождения	Сроки оплаты
1	МБДОУ 21	Ср.гр №12 (25 чел)	Сентябрь 2020	25.09.2020г.
		Ст. гр № 7 (27 чел)	Сентябрь 2020	25.09.2020г.
		Подгот гр 8 (27 чел)	Сентябрь 2021	
2	МБДОУ № 12	Ср.гр 25 чел.	до 31.12.2020г.	до 31.12.2020г.
		Стр.гр.25 чел.	до 31.12.2020г.	до 31.12.2020г.
		Подг. гр. (26 чел.)	Сентябрь 2020	Июнь 2020
3	МБДОУ № 6	Сред.гр. №3 (10)	Сентябрь 2020г.	Апрель 2020г.
		Сред.гр. № 4 (25)	Сентябрь 2020г.	
		Стар.гр.- 0 чел.		
		Под.гр.- 0 чел.		
4	МБДОУ № 19	Ср. гр. № 6 - 20 чел, №7 -19 чел	Сентябрь 2020г.	Июль 2020г.
		Стар.гр-0 ел.	в 2021-2022 уч.г.	
		Подгото гр. -0 чел.	в 2021-2022 уч.г.	
5	МБОУ СОШ № 2	9А-19 чел; 9Б-19 чел; 10А-15 чел; 11А-8 чел; 14 чел- 6-8 классы	Сентябрь 2020г.	30.07.2020г.
6	МБДОУ №7	Сред.гр-0 чел.		
		Стар.гр-0 чел.		
		под гр- 25 чел	Сентябрь 2020г.	Апрель 2020г.
7	МБОУ СОШ №4	1А,2Г, 3В,4В, 7Г,8Г,9Г,10А,10Б -210	Сентябрь 2020г.	Октябрь 2020г.
8	МБОУ СОШ №12	8 А,Б,В - 79 человек 6 А,Б,В,Г - 108 человек, 7 А,Б,В,Г - 97 человек, 9 А,Б,В,Г - 99 человек, 10 А,Б - 47 человек, 2 Г - 27 человек	Сентябрь 2020 Октябрь 2020г.	Сентябрь 2020г. Январь 2021г.
9	МБДОУ №8	ср.гр - 25 чел.	до 01.11.2020г	
		Стар. гр. №7 -24 чел.	Сентябрь 2020г.	Июнь 2020г.
		Под.гр.-25 чел.	до 01.11.2020г	

10	МБОУ Гимназия	10 А,Б (60 чел)	Октябрь 2020г.	Сентябрь 2020г.
		6А,Б,В,Г (102 чел)	Октябрь 2020г.	Октябрь 2020г.
		7А,Б,В,Г (99 чел)	Октябрь 2020г.	Октябрь 2020г.
		8А,Б,В,Г (100 чел)	Октябрь 2020г.	Октябрь 2020г.
		9А,Б,В,Г (90 чел)	Октябрь 2020г.	Октябрь 2020г.
11	МБОУ СОШ 6	11 А,Б (51 чел)	Сентябрь 2020г.	Апрель 2020г.
		6А,Б,В(84 чел)	Октябрь 2020г.	Январь 2021г.
		7А,Б,В(70 чел)	Октябрь 2020г.	Январь 2021г.
		8А,Б,В (78 чел)	Октябрь 2020г.	Январь 2021г.
		9А,Б,В (75 чел)	Октябрь 2020г.	Январь 2021г.
		10А,Б(46 чел)	Октябрь 2020г.	Январь 2021г.
		3Б(24 чел)	Октябрь 2020г.	Январь 2021г.
12	МБДОУ дс№14	Сред. гр. №3 - 26 чел.	Сентябрь 2020г.	Август 2020г.
		3 Стар.группы - 60чел.	до 31.12.2020г.	до 31.12.2020г.
		2 Подг.гр.- 57 чел.	до 31.12.2020г.	до 31.12.2020г.
13	МБОУ СОШ 5	"10а класс - 24 человека 8а,б,к классы - 73 чел. 6 А,Б,В,К - 95 чел. 7 А,Б,В,К - 102 чел."	"Май 2020г. Октябрь 2020г. Октябрь 2020г Октябрь 2020г"	"Оплачено Ноябрь 2020г. Ноябрь 2020г Ноябрь 2020г"
14	МБДОУ "Детский сад №10 "Снежинка"	Сред.гр- 25 чел.	до 01.01.2021г	
		Стар. гр.- 27 детей	Сентябрь 2020г.	Июль 2020г.
		Подг.гр-25 чел.	до 01.01.2021г	

Приложение 3 к приказу начальника УОиМП
от _____ № _____

Форма еженедельного отчета по реализации проекта

№МБО У (МБДО У) / дата	Количес тво обучаю щихся, получив ших логины и пароли	Количес тво педагого в, прошед ших обучени е	Количес тво админист ративных работник ов, прошедш их обучение	Наличие интеграци и с ГИС Образова ние Югры*	Используй вание функции формиру ющего оценива ния* (кол-во педагого в)	Используй вание платфор мы «Детски й сад- школа»*	Договоры, по которым произведен а оплата(с указанием количества обучающих я и наличия счета)

*При отсутствии показателя указать причину